

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ		FORMATO A.I. V1
	MACROPROCESO CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO		Pág. 1 de 2

Fecha:	13	de	AGOSTO	de	2025
--------	----	----	--------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		X	CONVENIO
Número:	008	De	12/08/2025
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ANTONIO MARIA LOZANO Y 17 DE ENERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ.			
Contratista	MARIA CAMILA VILLANUEVA GUTIÉRREZ.		
CC	1.110.522.799		
Valor del contrato:	\$ 28.290.680		
Plazo de ejecución:	VEINTE (20) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
CDP No:	015 de 2025		
RP:	015 de 2025		
Fecha legalización:	13 de agosto de 2025		
Finalización del contrato:	01 de septiembre de 2025		

CONSIDERANDO:

Que entre la Institución Educativa Técnica Sumapaz y María Camila Villanueva Gutiérrez identificada con cedula de ciudadanía No 1.110.522.799, Arquitecta con MP - A34952014 - 1110522799, celebraron el Contrato No. 008 de 2025, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ANTONIO MARIA LOZANO Y 17 DE ENERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ, por un valor de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 28.290.680) MCTE y un plazo de ejecución de VEINTE (20) días calendario, contador a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que el Registro Presupuestal fue expedido el 12 de agosto de 2025, el pago de estampillas se realizó el 13 de agosto de 2025 y el contrato fue suscrito por las partes el 12 de agosto de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.


ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula del contrato, se ha designado como supervisor a Ricardo Elías Morales Rodríguez - rector de la I.E., para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.


	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ	FORMATO A.I. V1
	MACROPROCESO CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	Pág. 2 de 2

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 008-2025 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ANTONIO MARIA LOZANO Y 17 DE ENERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ, el día 13 de agosto de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 01 de septiembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron



Nombre: María Camila Villanueva Gutiérrez
CONTRATISTA



Nombre: Ricardo Elías Morales Rodríguez
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Edward Andrés Triana Rodríguez - Abogado Contratista
Revisó: Giseth Johana Sandoval Lozano - Auxiliar Administrativo