	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ		FORMATO A.I. V1
	MACROPROCESO CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO		Pág. 1 de 2

<b>Fecha:</b>	12	de	MARZO	de	2026
---------------	----	----	-------	----	------

<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
<b>CONTRATO</b>	<b>X</b>	<b>CONVENIO</b>	
<b>Número:</b>	006	<b>De</b>	11/03/2026
<b>Objeto del contrato:</b> ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CECILIA BATE AMADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ.			
<b>Contratista</b>	CRISTHIAN ANDRES CHAMORRO BARRERO.		
<b>CC</b>	1.110.563.209		
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 21.900.000		
<b>Plazo de ejecución:</b>	TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
<b>CDP No:</b>	008 de 2026		
<b>RP:</b>	008 de 2026		
<b>Fecha legalización:</b>	12 de marzo de 2026		
<b>Finalización del contrato:</b>	11 de abril de 2026		


<b>CONSIDERANDO:</b>
----------------------

Que entre la Institución Educativa Técnica Sumapaz y Cristhian Andres Chamorro Barrero identificado con cedula de ciudadanía No 1.110.563.209, Ingeniero Civil con MP - 70202-401169, celebraron el Contrato No. 006 de 2026, cuyo objeto es la ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CECILIA BATE AMADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ, por un valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 21.900.000) MCTE y un plazo de ejecución de TREINTA (30) días calendario, contador a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que el Registro Presupuestal fue expedido el 11 de marzo de 2026, el pago de estampillas se realizó el 12 de marzo de 2026 y el contrato fue suscrito por las partes el 11 de marzo de 2026, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

<b>ACUERDAN:</b>
------------------

De conformidad con lo establecido en la cláusula del contrato, se ha designado como supervisor a Pedro Pedraza Piñeros - coordinador de la I.E., para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ</b>	<b>FORMATO A.I. V1</b>
	<b>MACROPROCESO CONTRATACIÓN</b>	
	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Pág. 2 de 2</b>

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 006-2026 cuyo objeto es la ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CECILIA BATE AMADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ, el día 12 de marzo de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 11 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

*Cristhian A. Chamorro*

Nombre: Cristhian Andres Chamorro Barrero  
**CONTRATISTA**

Nombre: Pedro Pedraza Piñeros  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**Elaboró:** Edward Andrés Triana Rodríguez - Abogado Contratista  
**Revisó:** Ingrid Xiomara Rojas Montealegre - Auxiliar Administrativo